

**PLAN DE MONITORIZARE IMPLEMENTARE ACREDITARE  
ERASMUS+- AN 2- PROIECT NR. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059967**

I. STANDARDE DE CALITATE								
Nr	Standard de calitate	Activitati specifice	Termen limita	Faze implementare	Responsabili	Resurse	Indicatori urmariti	Rezultate
1	<b>Echipe de proiect</b>	Constituirea echipei de proiect	Decembrie 2022	Finalizat	prof. Bîlea Olguta, Albu Ionela	Ghid Erasmus Informatii furnizate de ANPCDEFP (sedinte de lucru)	Set de criterii documentate la nivelul scolii;	Decizie echipa de proiect
2	<b>Managemetul financiar</b>	Semnarea contractului i a anexelor cu ANPCDEFP	Noiembrie 2022	Finalizat	prof. Bălea Olguța	Documente puse la dispozitie de ANPCDEFP	Set de criterii transmis de ANPCDEFP	Contract semnat Anexe semnate
3	<b>Documete manageriale</b>	Elaborare Plan de monitorizare implementare	Ianuarie 2023	Finalizat	prof. Albu Ionela	Model oferit de ANPCDEFP Ghid Erasmus Planul European de Dezvoltare a institutiei	Set de criterii documentate la nivelul scolii;	Plan de monitorizare impiementare
4	<b>Incluziune i diversitate</b>	Elaborare procedura de selectie -citerii pentru elevi pe criterii nediscriminatorii	Octombrie 2022	Finalizat	prof. Tihanov Livia	Ghid Erasmus Proiectul European de Dezvoltare a institutiei	Set de criterii documentate la nivelul scolii;	P.O.de selectie elevi
5	<b>Pregatire culturala</b>	Realizarea pregatirii culturala a participantilor la mobilitati	inainte cu o luna de fiecare mobilitate	In derulare	prof. Cireașe Alina	Resurse online și resurse puse la dispozitie de fumizorii de cursuri de formare și institutiile gazda	Set de criterii documentate la nivelul scolii;	P.V. Lista de prezenta

6	<b>Pregătire lingvistică</b>	Pregătirea lingvistică a participanților la mobilități	înainte cu cel puțin două luni înainte de fiecare mobilitate	în derulare	prof. Albu Ionela prof. Cristea Florina	Resurse online și resurse puse la dispoziție de profesorii de limbă engleză (formatori)	Dobândirea cel puțin nivel B1 ascultare, conversație și nivel A2 scris	P.V. Lista de prezentare
7	<b>Educație digitală</b>	Pregătirea digitală a participanților la mobilități	înainte cu cel puțin două luni înainte de fiecare	în derulare	prof. Albu Ionela	Resurse proprii ale școlii Resurse personale ale participanților	Set de criterii documentate la nivelul școlii;	P.V. Lista de prezentare

			mobilitate			dispoziție de către instituțiile furnizoare de cursuri		
8	<b>Active participation in the network of Erasmus organisations</b>	Realizarea unei rețele de contacte pentru viitoare proiecte în cadrul programului Erasmus+	mereu	în derulare	Totii participanții la mobilități		Contacte cu cel puțin 5 instituții educaționale din alte state UE	Networking instituțional
9	<b>Managementul activităților de selecție a participanților</b>	Realizarea selecției profesorilor Realizarea selecției elevilor	înainte cu cel puțin două luni înainte de fiecare mobilitate	în derulare	Echipa de proiect Comisia de selecție	Ghid Erasmus Proiectul European de Dezvoltare a instituției PDI și PM	Set de criterii documentate la nivelul școlii;	Dosarele de candidatură PV ale activităților de selecție Listele de participanți validați în CA

<b>10</b>	<b>Managementul mobilitaților de formare ( cursuri structurale)</b>	Realizarea unei liste cu posibile cursuri de formare Selectarea cursurilor de formare adecvate obiectivelor acreditării Desfășurarea activităților de formare cf. programului furnizat de instituția gazdă Întocmirea raportului de mobilitate Completarea în registrul unic al mobilităților	Februarie 2023	în derulare	Echipa de proiect Cadrele didactice participante la mobilitate	School Education Gateway eTwinning Network instituțional Raport structurat Registrul unic al mobilităților	Set de criterii stabilite în candidatura pentru acreditare	1 cursuri de formare- 1 flux 4 Learning agreement 4 Europass- mobilitate
-----------	---	---	----------------	-------------	---	--	--	--

<b>12</b>	<b>Managementul vizite de scurta durata</b>	Realizarea unei liste cu posibile coli pentru vizita de scurta durata Selectarea colii- gazdă	Septembrie 2022	în derulare	Echipa de proiect	School Education Gateway eTwinning Network instituțional	Set de criterii stabilite în candidatura pentru acreditare și la nivelul școlii	școala gazdă- identificată pentru a găzdui 10 elevi și 2 cadre didactice însoțitoare
<b>13</b>	<b>Managementul activităților de selecție a participanților</b>	Realizarea selecției profesorilor Realizarea selecției elevilor	înainte cu cel puțin două luni înainte de fiecare mobilitate	În derulare	Echipa de proiect Comisia de selecție	Ghid Erasmus Proiectul European de Dezvoltare a instituției PDI și PM	Set de criterii documentate la nivelul școlii;	Dosarele de candidatură PV ale activităților de selecție Listele de participanți validate în CA
<b>14</b>	<b>Managementul riscurilor</b>	Identificarea mijloacelor de transport convenabile Asigurarea respectării condițiilor de călătorie Verificarea încheierii polițelor de asigurare de călătorie Asigurarea cazării Asigurarea comunicării dintre participanți și instituțiile gazdă	înainte cu cel puțin o luna înainte de fiecare mobilitate	în derulare	echipa de proiect	Ghid Erasmus Mediul online	Set de criterii stabilite în candidatura pentru acreditare și la nivelul colii	Bilete de avion Voucher cazare Contacte telefonice, mail, whats app

15	Sustenabilitatea și responsabilitatea față de mediu	Redactarea documentelor proiectului in format electronic Dosarul electronic al proiectului Correspondenta proiectului in fo1 mat electronic	Noiembrie 2022	in derulare	Echipe de proiect Participanții la mobilitati	Resurse i instrumente IT Internet	Set de criterii documentate la nivelul scolii;	Dosarul proiectului in format electronic Casuta electronica de corespondenta
		Alegerea mijloacelor de calatorie green	noiembrie 2022	In derulare	Echipe de proiect	Mijloace de transport green	Set de criterii documentate la nivelul scolii;	

16	Sharing results and knowledge about the programme	Realizarea vizibilitatii proiectului Implementarea planului de diseminare și valorizare	Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului	In derulare	Echipe de proiect participanții la mobilitati	Ghid Erasmus Planul de diseminare i valorizare	Set de criterii stabilite in candidatura pentru acreditare și la nivelul scolii	Pagina proiectului pe site-ul școlii Loggo-ul Proiectului Articole Revista Arrubium Pagina de Facebook a proiectului
								Poze, comunicate de presa, articole

## II. VIZIBILITATE- DISEMINARE-VALORIZARE

Nr	Componenta	Activitati specifice	Termene	Faze implementare	Responsabili	Resurse	Indicatori urmariti	Rezultate
		Realizarea logo-ului proiectului	Ianuarie 2022	finalizat	prof. Albu Ionela	desene realizate de elevi dispozitiv electronic	realizare logo-ul proiect	

		Realizarea unui poster de prezentare a proiectului	Ianuarie 2023	finalizat	prof. Cireașe Alina	logo-ul proiectului disclaimer, sigla programului și sigla școlii	realizare poster proiect	Poster
		Realizarea unui roll-ap	Ianuarie 2023	finalizat	prof. Cireașe Alina	logo-ul proiectului disclaimer, sigla programului și sigla școlii	roll-up	Roll-up
		Realizarea unui panou al proiectului 'in cladirea liceului Expozie de fotografie în cadrul Școlii Gimnazială Gheorghe Banea, Măcin	Octombrie 2022- completare pe parcurs	în derulare	prof. Cireașe Alina	posterul proiectului, poze	panoul proiectului	Panou informativ
2	<b>Diseminare</b>	Comunicat in consiliul profesoral.	Octombrie 2022 Aprilie 2023/2024 Noiembrie 2023 Mai 2024	'in derulare	Membrii echipei de proiect Cadrele didactice paiticipante la mobilitati	materiale ppt, filmari, materiale ill fomat letric	realizarea a patru comunicate	PV- comunicate
		Comunicat in consiliul de administratie	Octombrie 2022 Aprilie 2023/2024 Noiembrie 2023 Mai 2024	'in derulare	Membrii echipei de proiect Cadrele didactice participante la mobilitati	materiale ppt, filmari, materiale în fomat letric	realizarea a patru comunicate	PV- comunicate
		Comunicate în ședintele cu parintii	Octombrie 2022 Aprilie 2023 Septembrie 2023	in derulare	Membrii echipei de proiect  Cadrele didactice paiticipante la mobilitati	materiale ppt, filmari, materiale  Lectorat cu părinții	realizarea a patru comunicate	
		Comunicate în intalnirile din cadrul cercurilor metodice	Pe parcursul anului colar 2022-2023 și i 2023 - 2024	in derulare	Membrii echipei de proiect Cadrele didactice participante la mobilitati	materiale ppt, filmari, materiale 'in fomat letric	realizarea a eel putin patru comunicate	

		Articole prezentate in cadrul unor conferinte, seminarii, simpozioane ( Ex.Seminar Județean ErasmusPlus)	Pe parcursul anului școlar 2022-2023 și 2023-2024	in derulare	Membrii echipei de proiect Cadrele didactice participante la mobilitati	poze, material informativ in format electronic	Paiticiparea la eel puțin 2 simpozioane, conferinte, seminarii	Articole, transferul de exemple de bune practici
					mobilitati			
		Articole publicate in reviste de specialitate Revista ARRUBIUM	Pe parcursul anului școlar 2022-2023 și 2023-2024	in derulare	Membrii echipei de proiect Cadrele didactice participante la mobilitati	poze, material informativ in format electronic Revista ARRUBIUM	Ce! puțin 5 aiticole publicate in reviste de specialitate	Articole, h-ansferul de exemple de bune practici
3	<b>Valorizare rezultate</b>	Realizarea ateliere demonstrative la nivelul școlii, a cercurilor metodice, etc.	Pe parcursul anului școlar 2022-2023 și 2023-2024	in derulare	Cadrele didactice participante la mobilitati	materiale in format electronic și letric, PPT, filmari	eel puțin 5 ateliere demonstrative	Transferul de competente i exemple de bune practici

**DIRECTOR,  
PROF. BÎLEA OLGUȚA**